CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
01041290-89	0125752017	PF	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PLANEJAMENTO URBANO	11/09/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIAPETTA	CHIAPETTA/RS	RUA THOMÁSIA DE CARVALHO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Quadra A	Quadra B	Quadra C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
					Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																					
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																					
2	Serviços iniciais				1	2	2																																																	
3	Pavimentação				1	2	3																																																	
4	Sinalização						3																																																		
5	Serviços finais						3																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	40,08%	31,16%	28,77%
	R$	100.193,75	77.888,07	71.918,18
Acumulado	%	40,08%	71,23%	100,00%
	R$	100.193,75	178.081,82	250.000,00

CHIAPETTA/RS, 26 de janeiro de 2018
Local e Data

Eder Luis Both
Prefeito Municipal

Responsável Técnico: JOANA PARNOFF BI
CREA / CAU: CREA/RS 183216

Joana Parnoff Bellé
Engenheira Civil
CREA/RS 183.216