	SERVIÇOS	%	Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,21%	R$ 1.097,93	0,21%	R$ 1.097,93																				
2	TERRAPLENAGEM	REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		50,00%		50,00%																			
3	PAVIMENTAÇÃO	99,79%	R$ 514.638,32					11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,12%	R$ 57.182,04
4	SINALIZAÇÃO	REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA	-																					100,00%	
TOTAL	SIMPLES	100%	R$ 515.736,25	50,21%	R$ 1.097,93	50,00%	R$ -	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,11%	R$ 57.182,04	11,12%	R$ 57.182,04
	ACUMULADO	515736,255					R$ 1.097,93	11,11%	R$ 58.279,97	22,22%	R$ 115.462,00	33,33%	R$ 172.644,04	44,44%	R$ 229.826,07	55,55%	R$ 287.008,11	66,66%	R$ 344.190,15	77,77%	R$ 401.372,18	88,88%	R$ 458.554,22	100,00%	R$ 515.736,25

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHIAPETTA - RS
Gelson Souto
Engº Civil - CREA nº 76.979-D