




PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventograma e Quantitativos


Nº OPERAÇÃO 01047290-89	Nº SICONV 012571-2017	IGIOV PF	GESTOR MUNICÍPIOS	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	IAÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	Grau de Sigilo #PÚBLICO
PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CHIAPETTA	MUNICÍPIO / UF CHIAPETTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA THOMAS DE CARVALHO	OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.O.	DATA ASSINATURA 11/09/2017	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				INÍCIO DA OBRA

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Valor Total do Orçamento: R\$ 259.000,00													
Nível	1.	<b>MOBILIZAÇÃO</b>											
Serviço	1.1.	Mobilização de Equipamentos	Unidade	1,00	3.390,08	3.390,08	2-Serviços Iniciais	1,00					
Nível	2.	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BINDER</b>											
Serviço	2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	272,38	680,95	680,95	2-Serviços Iniciais	2,50					
Serviço	2.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	5.558,00	1,77	9.837,66	2-Serviços Iniciais	2.272,20	1.778,00	1.507,80			
Serviço	2.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TKM	8.003,52	0,35	2.801,23	3-Pavimentação	3.271,84	2.500,33	2.171,35			
Serviço	2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	17.507,70	1,17	20.484,01	3-Pavimentação	7.157,15	5.800,71	4.746,84			
Serviço	2.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	5.558,00	1,38	7.670,04	3-Pavimentação	2.272,20	1.778,00	1.507,80			
Serviço	2.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	MP	168,74	543,82	91.678,55	3-Pavimentação	68,16	53,34	45,24			
Nível	3.	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CAMADA DE ROLAMENTO</b>											
Serviço	3.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TKM	6.860,16	0,35	2.401,06	3-Pavimentação	2.804,43	2.184,57	1.854,16			
Serviço	3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	12.505,50	1,17	14.631,44	3-Pavimentação	5.112,25	4.000,51	3.392,74			
Serviço	3.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	3.970,00	1,38	5.478,80	3-Pavimentação	1.823,00	1.270,00	1.077,00			
Serviço	3.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	118,10	681,39	81.153,55	3-Pavimentação	48,89	38,10	32,31			
Nível	4.	<b>SINALIZAÇÃO</b>											
Serviço	4.1.	Sinalização Horizontal C/Tinta e Base de Resina	m²	104,58	25,98	2.716,95	4-Sinalização			104,58			
Serviço	4.2.	Sinalização Placa Vertical - RT - P320 - R19	Un.	8,00	444,47	3.555,76	4-Sinalização			8,00			
Serviço	4.3.	RAMPA PARA PNR - ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL	Un.	4,00	283,00	1.132,00	4-Sinalização			4,00			
Nível	5.	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>											
Serviço	5.1.	Desmobilização de Equipamentos	Unidade	1,00	3.390,08	3.390,08	5-Serviços finais				1,00		

Frontes de Obra:

Quadra A	Quadra B	Quadra C
1	2	3
4	5	6

  
**Eder Luis Both**  
 Prefeito Municipal

  
 Responsável Técnico: JOANA PARNOFF BELLE  
 CREA / CAU: CREA/RS 183216

**Joana Parnoff Belle**  
 Engenheira Civil  
 CREA/RS 183.216

CHIAPETTA/RS, 29 de janeiro de 2018  
 Local e Data