



Município de Chiapetta
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Loteamento Social Engenho Velho- Chiapetta / RS

AJG ENGENHARIA LTDA - ME
 CNPJ: 19.780.730/0001-80
 CREA-RS: 212309

Item	Discriminação dos serviços	Valores	Percentuais	Etapas						
				Etapa 01 (5 dias)		Etapa 02 (02 dias)		Etapa 03 (01 dia)		
			%	R\$	R\$	R\$	R\$	%	R\$	
1	Instalação de Postes estruturas e transformador	R\$ 73.707,52	63,15%	63,15%	R\$ 73.707,52					
2	Instalação da Rede e aterramento	R\$ 28.000,00	23,99%			23,99%	R\$ 28.000,00			
3	Instalação da Iluminação pública	R\$ 15.000,00	12,85%					12,85%	R\$ 15.000,00	
Total		R\$ 116.707,52	100%	63,15%	R\$ 73.707,52	23,99%	R\$ 36.000,00	12,85%	R\$ 15.000,00	
				Acumulado	63,15%	R\$ 73.707,52	87,14%	R\$ 109.707,52	100,00%	R\$ 124.707,52
				Simplex	63,15%	R\$ 73.707,52	23,99%	R\$ 36.000,00	12,85%	R\$ 15.000,00

ANTONIO RODRIGO
 JUSWAKI DOS
 SANTOS:8847/5689000
 -0370

Assinado de forma digital por
 ANTONIO RODRIGO JUSWAKI
 em 20/02/2022 às 10:09:45
 Data: 2022.04.25 10:09:45
 -0370

Eng. Antônio Rodrigo Juswaki
 CREA/RS: 134651

Município de Chiapetta
 87.613.055/0001-55