

C R O A N M O A G	SERVIÇOS	%	SERVIÇOS		MÊS 1	
			R\$	%	R\$	
	CONCRETAGEM	84,26%	R\$ 36.926,98	84,26%	R\$ 36.926,98	
	METÁLICA	15,74%	R\$ 6.898,50	15,74%	R\$ 6.898,50	
	SIMPLES	100%	R\$ 43.825,48	100,00%	R\$ 43.825,48	
TOTAL	ACUMULADO					

CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO