

Cronograma Físico-Financeiro – Perfuração de Poço Tubular Profundo Linha Modesto – Chiapetta/RS.

Discriminação dos Serviços	Etapa	Custo Total (R\$)
Serviços Preliminares (mobilização canteiro de obras e instalação da placa)	1 - única	R\$ 2.930,00
Perfuração	1 - única	R\$ 29.101,29
Desenvolvimento	1 - única	R\$ 2.500,00
Relatório Técnico Construtivo	1 - única	R\$ 1.675,00
Ensaio de Vazão e Bombeamento (ABNT 12.244)	1 - única	R\$ 3.684,00
Desinfecção e capeamento do poço	1 - única	R\$ 1.459,07
Análise Físico-Química e Bacteriológica	1 - única	R\$ 1.800,00
Área de Proteção do Poço / finalização do poço	1 - única	R\$ 3.067,08
Total de Custos (R\$)	-	R\$ 46.216,44
BDI (20,84%)	R\$	R\$ 9.631,51
Total com BDI incluso (R\$)	R\$	R\$ 55.847,95
Porcentagem Total	%	100,00%

Discriminação dos Serviços Eventuais	Etapa	Custo Total (R\$)
Tamponamento (obra eventual – deve ser executada imediatamente após a perfuração em caso de poço improdutivo)	1 - única	R\$ 5.386,80
Total de Custos (R\$)	R\$	R\$ 5.386,80
BDI (20,84%)	R\$	R\$ 1.122,61
Total com BDI incluso (R\$)	R\$	R\$ 6.509,42
Porcentagem Total	%	100,00%



 Jhonatan Felipe de Almeida
 Geólogo